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RESUMO 
As pressões pela redução dos custos e melhoria da qualidade na construção de edifícios 
têm feito que as empresas construtoras, talvez de uma forma lenta e gradual, voltem sua 
atenção para a implementação de métodos e ferramentas que propiciem uma 
racionalização das atividades construtivas nos canteiros de obras. Uma dessas 
possibilidades é a contratação e desenvolvimento de projetos para a produção, em especial 
no caso de alvenarias de vedação.  
Embora a literatura recente apresente vários estudos sobre o desenvolvimento e utilização 
desses projetos, são ainda escassos os trabalhos que focam as dificuldades para a 
implementação dos mesmos, do ponto de vista da atividade projetual. Nesse contexto, o 
presente trabalho propõe uma análise qualitativa das dificuldades identificadas na 
execução  desses projetos, por meio de estudos de caso.  Especial atenção é dada a análise 
de registros de incompatibilidades mais freqüentes que ocorrem nos projetos de produto 
(arquitetônico e complementares), e que impactam no desenvolvimento dos projetos de 
produção de alvenaria. São levantados problemas relativos a compatibilização de projetos 
ocorridos em dez empreendimentos distintos, de empresas que utilizaram o sistema de 
racionalização de alvenaria. Discute-se a forma como estas incompatibilidades são 
identificadas e apresentam-se estratégias e ferramentas para a sua solução, com ênfase em 
sugestões a serem incorporadas aos projetos arquitetônicos.  
 
Palavras-Chaves: Compatibilização de projetos, projeto de produção de alvenaria, 
incompatibilidades projetuais.  
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1 INTRODUÇÃO 
Nota-se uma crescente valorização do projeto de produção de alvenaria de 
vedação, e as empresas incorporadoras e construtoras, aos poucos, vão se 
conscientizando da importância deste projeto como fator para a racionalização do 
processo de produção e  redução de ocorrências de manifestações patológicas 
(AQUINO, 2004). Sendo assim, torna-se importante a análise das dificuldades 
apresentadas ao longo do seu desenvolvimento projetual. Muitas dessas 
dificuldades são decorrentes de falhas na compatibilização dos projetos e, 
sobretudo, da contratação tardia dos projetos para a produção, quando as 
principais definições relativas a concepção arquitetônica, bem como outros 
parâmetros construtivos, já foram definidos. Sendo assim, uma análise de como 
essas incompatibilidades se manifestam e que mecanismos podem ser propostos 
para sua diminuição trará um impacto positivo na implementação dos projetos de 
produção nos canteiros de obras.  
Com esse objetivo, o presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado junto 
a dez empreendimentos que adotaram o projeto de produção de alvenaria. Esses 
empreendimentos são brevemente caracterizados, ressaltando o fato de que 
diferentes culturas organizacionais e processos construtivos devem ser 
considerados na execução dos projetos.  
A partir das características específicas dos empreendimentos, os problemas mais 
freqüentes e que mais impactam o desenvolvimento do projeto de produção são 
identificados. Descrevem-se alguns mecanismos para solução desses problemas 
durante a atividade projetual, em particular os relativos ao projeto arquitetônico. 
2 OS ESTUDOS DE CASO 
2.1 Caracterização geral dos empreendimentos 
Os estudos de caso  são detalhadamente descritos na dissertação de mestrado de 
um dos autores (CORREA, 2006).  Em todos os empreendimentos, brevemente 
caracterizados na seqüência, foram desenvolvidos os projetos para a produção de 
alvenaria de vedação. Foram estudados dez empreendimentos de oito empresas 
incorporadoras / construtoras, e uma breve descrição dos empreendimentos, 
quanto ao porte e tipo, é mostrada na Tabela 1. 
A tabela 1 mostra que a maior parte dos empreendimentos refere-se a edificações 
habitacionais de alto padrão. De fato, no mercado de Belo Horizonte ainda persiste, 
nesse segmento, a utilização de vedação em blocos cerâmicos. Em outros 
segmentos, como edificações comerciais, nota-se uma progressiva substituição da 
vedação convencional pelo gesso acartonado, sobretudo em alvenarias internas, 
que neste caso não justifica a utilização de projetos para produção de alvenaria.   
A amostra de empresas representada na tabela acima sugere que a contratação do 
projeto de alvenaria ocorre na maioria das vezes em empreendimentos e em 
empresas de maior porte. Este fato é justificado pelas seguintes razões: 
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Tabela 1: Carcterização geral dos empreendimentos 
No. EMPREEND.
EXECUTADOS
MERCADO UNIDADES PAV. LUXO ANTERIORMENTE
C/ ALV. RACIONALIZADA.
A1 RES. 28 17 ALTO BH 0
A2 RES. 14 8 ALTO BH 3
B GRANDE PORTE B1 RES. 24 15 ALTO BH 0
C MÉDIO PORTE C1 RES. 52 16 MÉDIO BH 1
D MÉDIO PORTE D1 RES. 52 14 MÉDIO BH 0
E MÉDIO PORTE E1 COM. 116 10 ALTO BH 0
F1 RES. 46 23 ALTO BH 9
F2 RES. 40 13 MÉDIO BH 8
G PEQUENO PORTE G1 RES. 8 8 MÉDIO BH 0
H GRANDE PORTE H1 RES. 288 24 ALTO RJ 0
PADRÃO LOCALIDADEEMPREENDIMENTO TIPOEMPRESA POSIÇÃO No. No. 
A GRANDE PORTE
F GRANDE PORTE
 
 
• Otimização da implementação do projeto para produção em empreendimentos com o 
maior número de pavimentos-tipo, conseguindo-se uma maior racionalização na 
execução e no tempo despendido (maiores taxas de produtividade) à medida que a 
alvenaria é repetida em um número maior de pavimentos;. 
• Tendência maior de contratação dos projetos para produção por empresas de maior 
porte, cujo volume de obras induz a adoção de ações de padronização de soluções e 
métodos executivos em função dos custos elevados dos insumos. Qualquer economia 
torna-se um atrativo para as empresas construtoras; 
• Estas empresas têm acesso mais fácil às tecnologias e métodos mais inovadores, porque 
são, gerencialmente, mais articuladas, possuem departamentos técnicos estruturados 
com pessoal mais qualificado; 
• As empresas de maior porte se baseiam no benchmarking, ou seja, elas norteiam-se por 
informações sobre o que seus concorrentes estão praticando no mercado, uma vez que 
fornecem para o mesmo mercado - alvo; 
• O perfil estratégico das empresas de maior porte é mais prospectivo. 
Os estudos de caso envolveram: (i) a análise da “cultura construtiva” e da 
tecnologia construtiva empregada pelas empresas, a partir de um questionário 
preenchido pelos empreendedores antes do início dos projetos, entrevistas e visitas 
a outras obras das empresas;  (ii) desenvolvimento do projeto para a produção, de 
acordo com o escopo apresentado em Corrêa (2006); (iii) reuniões para 
compatibilização dos projetos para a produção com os projetos arquitetônicos e 
complementares; (iv) treinamento dos operários e encarregados nos canteiros de 
obra; (v) acompanhamento da execução e (vi) avaliação dos resultados da 
utilização desses projetos, por meio de questionários, observações in loco e 
registros fotográficos.  
2.2 Inserção do projeto para a produção da alvenaria no processo 
de projeto 
É importante ressaltar que, com exceção de um dos empreendimentos, em todos os 
demais os projetos para a produção de alvenaria foram contratados uma vez que os 
projetos arquitetônicos e complementares já haviam sido desenvolvidos, e em 
Vol. 1,  nΟ 1, Novembro 2006        Gestão & Tecnologia de Projetos 107
poucos casos houve a possibilidade de serem propostas alterações conceituais, 
visando a racionalização da execução da alvenaria.  
Conforme afirmam Medeiros e Franco (1999), a elaboração adequada de um projeto 
específico voltado à produção das alvenarias é o ponto mais importante para o 
sucesso da execução. O projeto de alvenaria deve antecipar as decisões necessárias 
à execução das paredes, verificando e equacionando suas interferências com outras 
partes da obra e definindo o processo de produção e a qualidade do produto final. 
O projeto para produção, quando elaborado somente por ocasião do 
desenvolvimento do projeto executivo, na maioria dos casos não tem o mesmo 
potencial de racionalização que teria se tivesse sido iniciado na fase de anteprojeto, 
o que seria mais desejável (Aquino, 2004).  
Dentro deste contexto projetual, no qual os projetos para produção são 
desenvolvidos simultaneamente e não seqüencialmente aos outros projetos, 
conforme Barros (1996), as interferências entre os diversos subsistemas, tais como 
modulação, passagens de instalações, posicionamento de shafts e outros detalhes 
poderão ser identificados e, portanto,  minimizadas. 
Apesar destes conceitos serem consensuais nos meios acadêmicos, a literatura 
recente mostra uma tendência de contratação dos projetos para produção de 
alvenaria somente após a compatibilização dos anteprojetos, quando da realização 
dos projetos executivos (Barros e Sabatini, 2003).  Segundo os autores, no processo 
de desenvolvimento de projeto, a partir de uma pesquisa realizada com cerca de 
vinte construtoras, os projetos para produção são iniciados somente após a 
compatibilização dos anteprojetos, quando da realização dos projetos executivos. 
Neste caso, Barros (1996) confirma a redução do potencial de racionalização. Isso 
porque, neste momento, se perde a oportunidade de compatibilizar alguns itens 
relevantes como: os vãos da estrutura com a modulação da alvenaria, com 
conseqüente corte de blocos, a modulação da alvenaria com as aberturas para as 
esquadrias de portas e janelas e o posicionamento das instalações com as 
características da alvenaria, inviabilizando, ma maioria dos casos, a inserção de 
shafts ou mesmo a passagem dos eletrodutos pelos componentes. Referenciando 
este mesmo trabalho da autora, vale ressaltar que, apesar de um menor potencial 
de racionalização, é desejável a contratação do projeto de alvenaria de vedação, 
pois o seu desenvolvimento permitirá a identificação e definição de alguns detalhes 
importantes como: identificação dos blocos a serem cortados para ajuste à 
modulação, ligação alvenaria-estrutura, relação alvenaria-esquadria com seus 
elementos estruturais e alvenaria-instalação, definição de detalhes construtivos e 
especificações de materiais, componentes e técnicas construtivas. 
Uma prática normal entre as empresas é a contratação dos projetos arquitetônicos 
logo na efetivação do empreendimento. As demais contratações, inclusive os 
projetos para produção, deveriam ocorrer simultaneamente, o que não é comum. 
Quando é possível esta contratação “quase” simultânea de todos os projetos, esta 
ação permitirá que as definições e decisões de projeto sejam tomadas em conjunto, 
de forma harmônica e integrada. 
Mesmo quando o projeto para a produção é contratado “tardiamente”, através da 
aplicação de um questionário de reconhecimento da empresa, cuja metodologia é 
citada nas referências (Correa, 2006), é realizado o levantamento de dados a 
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respeito da documentação referente aos diversos segmentos projetuais existentes 
(projetos estrutural, instalações, arquitetônico, executivos, detalhamentos, 
especificações, etc) relativos aos empreendimentos da empresas participantes. A 
existência de projetos complementares é por si só um fator determinante na 
contratação dos projetos para produção, ou seja, ao levantar os projetos já 
elaborados, já se tem em mente que o potencial de racionalização do projeto para 
produção de alvenaria poderá ficar comprometido, já que os “problemas relativos à 
vedação têm sido minimizados em virtude de uma melhor discussão durante a 
coordenação” (Aquino, 2004), no início do desenvolvimento dos trabalhos. Ou seja, 
a intervenção do projetista fica restrita somente ao levantamento de interferências 
evidenciadas no processo de compatibilização, reduzindo a possibilidade de 
inserção de novos parâmetros conceituais e racionalizadores que se são agregados 
aos projetos para produção.  
Nos empreendimentos A1, A2, B1, C1, D1, F1 e F2, os projetos arquitetônicos e 
complementares já haviam sido elaborados e as obras já iniciadas e o fato da 
contratação ter ocorrido neste momento tornou o processo de produção de 
alvenaria mais “engessado”, não tendo o mesmo potencial de racionalização que 
teria se tivesse sido iniciado na fase de anteprojeto como ocorreu na empresa G1, 
fato este que não permitiu a introdução de parâmetros projetuais como a 
racionalização de cortes nestes empreendimentos. Na empresa G1, houve a 
possibilidade de análise crítica dos estudos preliminares e discussão de 
determinados parâmetros racionalizadores com os demais projetistas, 
possibilitando a sua inserção nesta etapa inicial, como a introdução de shafts, 
adequação de vãos ao sistema “porta-pronta” junto à circulação do apartamento, 
ajustes dimensionais possíveis para obtenção de melhor distribuição modular, 
entre outros. 
Nos empreendimentos E1 e H1, o processo apresentou um caráter um pouco mais 
flexível, pois a inserção dos projetos para produção aconteceu numa etapa em que 
alguns projetos estavam em desenvolvimento e outros já  tinham sido entregues.  
Em relação aos empreendimentos C1, D1 e E1, a contratação de projeto para 
produção de alvenaria pelas empresas foi um fato inédito na sua cultura. 
Configurou-se assim uma situação na qual o projetista trava uma “batalha” para 
superar os paradigmas culturais existentes, que se expressam inicialmente na falta 
de crédito ao serviço oferecido (projeto para a produção) ou no próprio 
desconhecimento do processo. Assim, o primeiro obstáculo a ser vencido é o de 
convencer os profissionais envolvidos da importância e eficácia desses projetos. 
Nas empresas estudadas, isso foi feito pela demonstração das experiências já 
vivenciadas em outras empresas, mostrando-se registros fotográficos de obras com 
a alvenaria racionalizada, projetos já elaborados e resultados obtidos em vários 
canteiros. Só então ocorreu a contratação dos projetos.   
Nos empreendimentos F1 e F2, a contratação ocorreu após a elaboração do projeto 
executivo “compatibilizado” de arquitetura pela empresa, que, na realidade, é 
resultado da sobreposição dos projetos complementares com o projeto 
arquitetônico. Ainda que, em um primeiro momento, a contratação do projeto para 
a produção de alvenaria realizado após a elaboração do projeto compatibilizado, 
chamado “executivo” pela empresa contratante, possa parecer um fator 
minimizador de potenciais interferências,  na prática não foi o que aconteceu. Ao 
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contrário, o número de interferências e pendências foi significativo, sobretudo em 
relação à divergências entre este projeto dito “ compatibilizado” e os demais, 
constatando-se a falta de comunicação aos diversos projetistas das alterações 
realizadas durante elaboração desta compatibilização. 
Na empresa B1, o desenvolvimento do projeto para a produção da alvenaria foi 
realizado após a concretagem da primeira laje, fato relativamente comum. Isto 
ocorre com freqüência em função da própria cultura da empresa que considera o 
projeto de alvenaria como um simples projeto de paginação, e não como um 
processo mais sistêmico que envolve não só a execução da alvenaria, mas, também, 
toda a preparação relativa a serviços preliminares, como é o caso da marcação de 
eletrodutos em lajes, etapa esta fundamental para a correta marcação posterior da 
alvenaria. 
Fatos como esses parecem indicar que o construtor baseia-se no paradigma de que 
o projeto para a produção estaria associado exclusivamente ao momento de 
execução da alvenaria, desconsiderando que tal projeto tem grande influência 
sobre outras etapas da construção. Ao pensar assim, a referência temporal para a 
contratação do projeto passa a ser o cronograma de obras. Desta forma, não se 
torna possível incorporar, na etapa do desenvolvimento do produto edificação, 
conceitos que aumentem o potencial de racionalização construtiva, como 
mencionado anteriormente.  
Um exemplo comum, observado nos estudos de caso, decorrente dessa contratação 
tardia do projeto para a produção, é a marcação dos eletrodutos das lajes já 
concretadas, que será incompatível com a marcação da alvenaria em relação à 
locação dos pontos elétricos de subida/descida, fato este que evitaria os cortes 
posteriores na alvenaria. Isso gera uma série de dificuldades no embutimento dos 
eletrodutos dentro das alvenarias, provocando quebra e entulho dos blocos 
cerâmicos.   
A contratação tardia reduz significativamente o potencial de aplicação efetiva dos 
conceitos de Engenharia Simultânea em relação à cooperação e ao consenso entre 
os envolvidos no desenvolvimento, uma vez que não se adotou o conceito de 
projeto simultâneo, fundamentado na orientação simultânea e conjunta entre os 
vários profissionais, na organização de forma adequada do fluxo de informação 
entre eles e na condução das decisões a serem tomadas na fase inicial de concepção 
do empreendimento. A constituição de equipes multidisciplinares de projeto, 
desde suas primeiras fases, cuja principal responsabilidade estabelece altos níveis 
de integração e comunicação, com procedimentos de coordenação de projeto 
metodologicamente estabelecidos, ao invés de isolar as disciplinas ou 
especialidades com a adoção da forma seqüencial e não iterativa de elaboração do 
projeto, constitui um fator relevante dentro dos pressupostos da Engenharia 
Simultânea.  
Por outro lado, a qualidade final do projeto reflete não só a competência específica 
de cada projetista, mas principalmente, a interação facilitada pelo nível de 
relacionamento entre eles. 
Em função da contratação tardia, a integração do projetista de produção com os 
demais projetistas ficou comprometida e o fluxo de informações foi  deficiente, 
uma vez que as reuniões de coordenação já aconteceram. Nos empreendimentos 
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A1, A2, B1, F1 e F2 em que a contratação dos projetos para produção ocorreu após 
a elaboração de todos os projetos, observou-se certa resistência, entre projetistas 
das demais especialidades, em retomar um projeto, para eles, já concluído e 
entregue. Salientam que é demandado um tempo até que eles possam se inteirar 
novamente daquele projeto. 
Nos empreendimentos E1 e H1, o processo foi mais dinâmico, pois na medida em 
que os projetos iam sendo emitidos, mesmo em versões preliminares, foi possível, 
neste momento, realizar uma análise prévia das soluções adotadas e as 
interferências eram enviadas imediatamente ao projetista em espaços de tempo 
relativamente curtos. Este “dinamismo” esboçou, nestes empreendimentos, um 
processo simultâneo de elaboração de projetos.  
Em momentos iniciais de discussão de concepção do projeto, como aconteceu no 
empreendimento G1, esta integração entre projetistas dos diversos segmentos 
projetuais foi constatada através da realização de reuniões preliminares para troca 
simultânea de informações.    
2.3 Mecanismos de coordenação de projetos 
Com exceção dos empreendimentos B1 e G1, observou-se a presença de um 
coordenador de projetos, ainda que, na maioria dos casos, essa atividade de 
coordenação não ocorreu de maneira sistêmica, seguindo um procedimento 
gerencial previamente definido. 
Verificou-se que nas empresas onde a coordenação de projetos é um mecanismo 
presente, tendo à frente profissionais capacitados para esta função, ou seja, nas 
empresas referentes aos empreendimentos C1, F1, H1, o tempo para repasse de 
informações foi reduzido, uma vez que as solicitações feitas pelo projetista através 
de relatórios de compatibilização, são, na maioria das vezes, atendidas pelo 
coordenador em um tempo hábil. Nas empresas B1, G1, onde não há 
absolutamente nenhum mecanismo de coordenação, o projetista torna-se um 
“coordenador temporário”, uma vez que cabe a ele buscar as informações 
necessárias e resolver incompatibilidades projetuais junto aos outros profissionais 
para o desenvolvimento de seus trabalhos. 
2.4 Parâmetros arquitetônicos e sua influência nos projetos para a 
produção 
Através dos parâmetros da Tabela 2 é possível analisar as características 
arquitetônicas dos empreendimentos que mais impactam os projetos de alvenaria 
quanto à sua racionalização. 
Verifica-se que nenhum empreendimento utilizou a ferramenta de modulação de 
projeto, que elimina cortes posteriores e ajustes dimensionais. Desta forma, foi 
necessária a utilização, em todos os projetos, de subcomponentes modulares para 
compensação de medidas. Esta medida reduz o potencial de racionalização do 
produto final, indo de encontro aos pressupostos do Design for Manufacturing, cujas 
ferramentas são aquelas que racionalizam o processo, recursos e o produto final. 
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Tabela 2: Caracterização dos empreendimentos quanto às soluções arquitetônicas 
utilizadas 
SOLUÇÃO No.UNID. No. UTILIZAÇÃO No. ESP. PAREDE ADEQUAÇÃO No. No.  PÉ
ARQ. POR PAV. TIPOLOGIAS MECANISMO ALVENARIAS CURVA A ESTRUTURA VARIAÇÕES REPETIÇÕES DIREITO
MODULAÇÃO UTILIZADAS TIPO TIPO (CM)
A1 2 1 AUSENTE 3 AUSENTE NÃO 0 14 280
A2 2 1 AUSENTE 4 AUSENTE NÃO 0 7 268
B1 2 1 AUSENTE 3 PRESENTE NÃO 0 12 263
C1 4 1 AUSENTE 2 PRESENTE SIM 0 13 296
D1 4 1 AUSENTE 2 AUSENTE SIM 0 13 267
E1 16 10 AUSENTE 3 PRESENTE SIM 4 6 310/320
F1 2 1 AUSENTE 2 PRESENTE SIM 0 23 276/286
F2 4 1 AUSENTE 2 AUSENTE SIM 0 20 286/271
G1 1 1 AUSENTE 3 PRESENTE NÃO 0 8 276/278
H1 12 5 AUSENTE 2 AUSENTE SIM 0 36 264  
 
Quanto ao número de apartamentos por andar, quanto maior a repetição de 
tipologias no mesmo pavimento, maior o potencial de racionalização. De acordo 
com a Tabela 2, somente os empreendimentos C1, D1 e F2 apresentam maior 
repetição com quatro apartamentos de mesma tipologia no pavimento. O 
empreendimento H1 tem seu potencial de racionalização reduzido em função do 
grande número de tipologias diferenciadas por pavimento; entretanto apresenta 
um número alto de repetições do pavimento tipo, o que melhora o seu ranking 
racionalizador.  
Os empreendimentos A1, A2, B1 e F1, caracterizados por dois apartamentos por 
andar com uma mesma tipologia, apresentam um potencial racionalizador menor 
que a solução de quatro tipologias que se repetem num mesmo pavimento (maior 
potencial) e maior do que a solução de uma só tipologia (menor potencial, um 
apartamento por andar). 
Os empreendimentos E1 e G1 apresentam o menor potencial de racionalização. O 
primeiro em função da repetição tanto de tipologias e variação do pavimento tipo e 
o segundo, em função de ser um apartamento por andar.  
Essa caracterização aponta para o fato de que parâmetros arquitetônicos, em 
especial a definição do número de tipologias e apartamentos nos pavimentos-tipo, 
são características de grande impacto na concepção dos empreendimentos no 
sentido de possibilitarem ou não a adoção posterior do DFMA nos projetos de 
produção, cujos princípios estão focados na identificação, durante a fase concepção 
do produto, dos meios para se obter uma “fabricação” do produto de forma mais 
fácil. Isto permite assegurar, de maneira eficaz, a união das necessidades e os 
requerimentos do produto, simplificar e aperfeiçoar a fabricação dos componentes 
que formarão o produto depois de montado. 
No entanto, em nenhum dos empreendimentos este aspecto não foi levado em 
conta no momento da definição dos programas de necessidades do 
empreendimento.  
O elevado número de espessuras de alvenarias é um fator que tem também 
influência o potencial racionalizador do empreendimento, pois reduz a 
possibilidade de padronização. Verifica-se que o empreendimento A2 obteve maior 
número de espessuras de alvenaria, o que impacta o projeto de alvenaria em 
relação às amarrações, pois, quanto maior o número de espessuras de blocos, maior 
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é a dificuldade de amarração entre eles. A presença de juntas grampeadas ou a 
prumo, caracterizadas por juntas solidarizadas através de ferros ou telas, se faz 
necessária. 
Outro fator que reduz a racionalização do processo é a presença de paredes curvas, 
cuja execução é mais “artesanal” do que a parede convencional, pois envolve maior 
habilidade do operário na execução, em função da utilização de subcomponentes 
modulares com amarrações mais complicadas.  Constatou-se que os 
empreendimentos B1, C1, E1 e F1 apresentaram esta solução. Também a 
multiplicidade de alturas de pé-direito presente nos empreendimentos E1, F1, F2, e 
G1 é um fator que influencia o potencial de racionalização, cuja variação induz a 
soluções diferenciadas e não padronizadas de modulação vertical e conseqüente 
aumento de compensadores de medidas.  
O quesito de adequação à estrutura, caracterizado pela compatibilidade da 
estrutura em relação à solução arquitetônica, evidenciou, através da Tabela 2, que 
ainda há empreendimentos com esta falha de compatibilidade, exemplificado pelos 
empreendimentos A1, A2, B1 e G1, e que foi detectada pelo projetista de alvenaria 
através da sobreposição dos desenhos. Esta falha é evidenciada, sobretudo, quando 
da inserção do posicionamento de pilares e vigas no projeto de arquitetura.  
Em outro trabalho, Corrêa,Andery (2005) ressaltam que, para que se aproveite todo 
o potencial dos projetos para a produção de alvenaria, torna-se importante que se 
tenha um diagnóstico sobre a cultura tecnológica construtiva assim como os 
processos e procedimentos utilizados pelas construtoras. De acordo com a 
metodologia desenvolvida,  este diagnóstico é viabilizado pela aplicação de 
questionários e check-lists. Isso permite um cuidadoso levantamento de dados a 
respeito dos procedimentos construtivos das empresas, que serão levados em conta 
no desenvolvimento do projeto para a produção. Em todas as empresas, no ato da 
contratação do projeto de produção de alvenaria, foi realizado,  como mencionado 
acima,  este levantamento das características construtivas próprias de cada 
empresa. Esse levantamento abrangeu aspectos como: especificações e espessuras 
de piso e para levantamento de interferência no nível dos vãos de portas, utilização 
ou não do sistema porta-pronta para definição dos vãos, utilização do sistema laje 
nível zero (necessário ao levantamento de interferência na paginação vertical e na 
determinação das juntas de regularização), utilização ou não de pré-moldados em 
vergas, contravergas e shafts e a especificação de revestimento das fachadas, para 
levantamento de interferência na definição de vãos de esquadrias, entre outros 
aspectos.  
Esses procedimentos mostraram-se fundamentais na identificação de deficiências 
conceituais entre o que se propõe no projeto arquitetônico e o que se executa em 
obra, atuando como mecanismo auxiliar para minimização desses problemas no 
desenvolvimento do projeto de produção de alvenaria.  
2.5 Levantamento das interfaces com os diversos subsistemas  e a 
tarefa de compatibilização dos projetos 
Andery; Vanni; Borges (2000) destacam que, com muita freqüência, os projetos 
chegam à obra incompletos, necessitando de informações adicionais durante as 
obras, o que freqüentemente acarreta em “improvisações”. Além disso, segundo 
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estes autores, muitas vezes os projetos não são claros e, em diversos casos, são 
verificadas incompatibilidades entre as especialidades de projeto, prejudicando o 
andamento da obra e a qualidade do produto. Assim, um mecanismo de 
compatibilização favorece a eliminação de incertezas nos projetos, de retrabalhos e 
da necessidade de desenvolvimento de soluções durante a obra, o que amplia a 
racionalidade e construtibilidade dos projetos, dentro dos pressupostos da 
Engenharia Simultânea. 
No universo de subsistemas de uma obra, a alvenaria é talvez aquele que mais 
sofre interferência dos demais, o que a torna um agente com capacidade de 
alavancar benefícios, já que as ações sobre esta atividade necessariamente resultam 
em modificações nos demais. 
Em função deste cenário, é que são discutidas as incompatibilidades, eventuais 
deficiências e pontos críticos dos subsistemas prediais,  que apresentam interface 
com a alvenaria de vedação. A análise prévia das interfaces presentes entre as 
alvenarias e os demais subsistemas da obra (estrutura, revestimentos, instalações e 
esquadrias) objetiva minimizar a tomada de decisões no canteiro, possibilitando 
um planejamento da produção com níveis altos de confiabilidade tanto para o 
estabelecimento de prazos, quanto para a quantificação de insumos.  
Assim, o projetista de alvenaria incorpora um caráter, no seu perfil profissional, de 
um integrador de soluções, pois, através da realização desta análise crítica, técnica 
e conceitual, o trabalho de compatibilização envolve não só o levantamento das 
interferências e deficiências, mas também promove a interface com os diversos 
participantes, através das discussões geradas a partir das questões levantadas. Esta 
participação conjunta e troca de informações está em sintonia com um dos 
princípios da Engenharia Simultânea relativo à interação da equipe para obtenção 
de soluções multidisciplinares conjuntas. Na realidade, este processo de 
compatibilização, realizado pelo projetista de produção, agrega alguns objetivos de 
coordenação de projetos, segundo Melhado et al (2005), como fomentar a 
interatividade na equipe de projeto na busca pela qualidade dos projetos assim 
desenvolvidos, através de discussões de diferentes profissionais para se atingir a 
uma solução ótima.  
A compatibilização, elaborada nos dez empreendimentos, foi realizada utilizando 
os recursos da informática, através da sobreposição de desenhos realizada no 
software AUTOCAD. Esta ferramenta permite evidenciar potenciais interferências, 
e que, segundo Romeiro (1993), constitui forma desenvolvida de interação do 
computador digital à atividade de projeto, bem como ao controle da gestão deste 
processo, onde o desenvolvimento dos projetos processa-se de forma ordenada e 
correlacionada. 
Em todos os empreendimentos estudados, os projetos não apresentaram nenhuma 
padronização de representação gráfica entre si, com uma enorme diversidade de 
layers, escalas e ambientes computacionais diferenciados, o que dificultou de certa 
maneira a agilidade do processo de levantamento de interferências, tendo em vista 
a necessidade de ajustes necessários. 
Desta forma, a padronização quanto à apresentação dos desenhos mostrou ser um 
fator de grande importância para conferir a esta etapa maior confiabilidade e 
rapidez, “uniformizando-se entre os projetistas desde a escolha do software até a 
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configuração básica das ferramentas de auxílio ao desenho, tais como padronização 
de layers, estilos de textos, sistemas de cotas, criação e inserção de blocos para 
componentes, dentre outros” (Silva, 2003). 
Nos empreendimentos estudados, as questões levantadas foram formalizadas 
através de relatórios elaborados para cada subsistema projetual, onde foram 
registradas as interferências e encaminhadas aos projetistas e/ou coordenadores de 
projetos para imediata solução.  
De uma maneira geral, as interfaces mais comuns relacionadas aos principais 
conceitos projetuais e levantadas no processo de desenvolvimento de projetos para 
produção de alvenaria nos dez empreendimentos estão relacionadas com: 
• Interferências e inconsistências geométricas entre projetos do produto evidenciadas 
pela atividade de compatibilização, por exemplo, diferenças de cotas entre projeto de 
arquitetura e estrutural; divergências de localização de equipamentos, tais como 
máquina de lavar, tanque, fogão, entre outros; 
• Inconsistências relacionadas ao desempenho e à execução dos sistemas e entre os 
subsistemas, impactando na construtibilidade, por exemplo, a falta de definição de 
subsistemas a serem incorporados na fase inicial de elaboração e definição somente 
durante o desenvolvimento de projeto (ex: porta pronta); 
• Inconsistências relacionadas ao controle da comunicação, do tempo, do escopo, de 
custos, riscos e integração por parte da coordenação, por exemplo, a falta de controle de 
revisões de projeto, a contratação tardia do projeto para produção no momento da 
concretagem das lajes e a falta de comunicação de alterações realizadas na obra; 
• Omissões, contradições ou inexistência de informações e especificações relacionadas ao 
produto, como a indefinição quanto a acabamentos;  
• Ineficiências do método de trabalho para produção, por exemplo, o conflito entre o 
método proposto e o método executado e alterações freqüentes do projeto pela obra. 
A título de exemplo, a figura 1 ilustra algumas interferências levantadas pelo 
projetista de alvenaria no empreendimento C1, durante a compatibilização dos 
projetos. 
Pela análise da figura, podem ser observadas diversas incompatibilidades, tais 
como: 
• Divergência na localização do tanque e máquina de lavar roupa entre o projeto 
hidrosanitário e o arquitetônico; 
• Tomada elétrica para máquina de lavar roupa descendo no pilar no projeto elétrico;  
• Falta de indicação da estrutura nos projetos complementares (hidráulico e elétrico); 
• Divergência na esquadria da cozinha entre os projetos hidráulicos/elétrico e o de 
arquitetura. 
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Figura 1:  Compatibilização entre projetos do empreendimento C1. 
Os quadros 1 a 3 , a seguir, resumem os aspectos que mais se repetiram e 
impactaram na elaboração dos projetos para produção de alvenaria nestes 
empreendimentos, levando em conta potenciais interferências com os projetos 
arquitetônicos, de instalações elétricas e os projetos de estrutura. Também são 
identificadas ações corretivas e/ou preventivas para os diversos problemas 
identificados. 
O quadro 1 mostra uma síntese das incompatibilidades mais comuns levantadas 
nos projetos de instalações nos empreendimentos estudados. 
IDENTIFICAÇÃO IMPACTOS NO PROJETO AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA EMPREENDIMENTOS.
DO PROBLEMA DE ALVENARIA ENVOLVIDOS
1 descida eletrodutos interferência vão esquadria subir eletroduto pela laje de piso A2,D1, F2 e H1
em paredes c/ esqudrias
2 descida de eletrodutos dimensões de bonecas não relocar caixas e eletrodutos A1,A2,E1,G1,H1
em bonecas de porta compatíveis c/ embutimento
de eletroduto e chumbamento
de caixas
3 divergências entre representação incorreta revisar C1,E1,G1
simbologias
4 indicação de tomadas impossibilidade de revisar locação
em pilar embutimento
5 quadro de distribuição dificuldade de embutimento adequar espessura da alvenaria ou A1,G1,F2,
de circuitos sob vigas de quadro e eletroduto de relocar QDC
e alvenaria com esp. alimentação em alvenarias com
reduzida  esp. < 10 cm
6 profundidade de caixas incompatibilidade com relocar caixas ou adequar esp. F1,G1
passagem e telefone espessura da alvenaria alvenaria
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Quadro 1: Problemas mais freqüentes nos projetos de instalações elétricas dos 
empreendimentos  
Na compatibilização com o projeto estrutural dos empreendimentos, a análise foi 
realizada levando-se em conta situações de paredes com solicitações específicas 
como, por exemplo: paredes sobre balanços, existência de juntas de trabalho e 
separação. As incompatibilidades levantadas foram encaminhadas aos interessados 
PROJETO HIDROSANITÁRIO PROJETO ELÉTRICO PROJETO ARQUITETÔNICO
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para as devidas providências e correções. Para Franco (1998), a análise do projeto 
estrutural, no qual irá se inserir a vedação vertical, é de fundamental importância 
para determinar tanto as características inerentes dos vedos que a compõe, como 
dos detalhes construtivos necessários ao bom desempenho desta, frente ao nível de 
solicitações esperadas. 
O quadro 2 ilustra, entre empresas estudadas, as seguintes incompatibilidades nos 
projetos estruturais estudados: 
 IDENTIFICAÇÃO IMPACTOS NO PROJETO AÇÃO  PREVENTIVA EMPREENDIMENTOS
DO PROBLEMA DE ALVENARIA ENVOLVIDOS
1 falta de padronização estudar antecipadamente nas etapas A1,A2,B1,F1 e G1
de vigas e lajes iniciais de projeto alturas e espessuras
racionalização ineficiente de vigas e pé-direito com altura 
2 número significativo de  aumento nos cortes modulada
redução de pilar, para acerto paginação vertical estudar antecipadamente soluções A1,B1
vigas invertidas e/ou aumento da variabilidade com equipe do projeto estrutural
semi-invertidas, e lajes  de alvenarias nas etapas iniciais para eliminação
rebaixadas
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Quadro 2:  Problemas mais freqüentes nos projetos estruturais dos 
empreendimentos 
O quadro 3 mostra os problemas mais freqüentes identificados na compatibilização 
dos projetos executivos de arquitetura para adequação ao projeto de alvenaria. 
 IDENTIFICAÇÃO IMPACTOS NO PROJETO AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA EMPREENDIMENTOS.
DO PROBLEMA DE ALVENARIA ENVOLVIDOS
1 modificações aumento da variabilidade e falta negociar modificações padronizadas G1
personalizadas nos de padronização de alvenarias com clientes(ação preventiva)
apartamentos
2 espalas em vigas e pilar adequar a alvenaria à espessura A1,A2,B1,G1,H1
de viga e/ou pilar (ação corretiva)
3 variedade de esp. necessidade de amarrações minimizar e padronizar A1,A2,B1,E1 E G1
de alvenarias em junto a prumo esp. alvenarias(ação preventiva)
4 incompatibilidades entre qual o posicionamento correto adequar a solução correta(ação todos 
executivo e instalações dos pontos? corretiva) os empreendimentos
corrigir falhas de compatibilização
e coordenação (ação preventiva)
5 interferência de shafts redução do vão das esquadrias corrigir falhas de compatibilização A2,D1,H1
com esquadrias (ação preventiva) para levantamento 
antecipado de interferências
6 falta de indicação de alteração de paginação A1,A2,B1,D1,G1
posicionamento
final de pilares
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Quadro 3:  Problemas mais freqüentes nos projetos arquitetônicos dos 
empreendimentos 
No quadro 3, as ações corretivas não foram apresentadas pelo fato do sistema 
estrutural já estar definido, não admitindo intervenções posteriores em todos os 
projetos contratados, e as ações preventivas somente são viáveis se aplicadas 
antecipadamente aos estudos iniciais de soluções estruturais.  
A introdução de ações corretivas, como aquelas mostradas nos quadros acima, 
justifica-se em função da ocorrência da contratação tardia dos projetos para 
produção de alvenaria na maioria dos empreendimentos,  e atuam como agentes 
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minimizadores de eventuais interferências, fato este que poderia ser evitado nos 
momentos iniciais de concepção do projeto através de medidas preventivas e não 
corretivas. 
Como pressuposto básico para a elaboração do projeto para produção de alvenaria 
de vedação tem-se a coordenação dimensional como uma série de procedimentos 
que objetivam a concordância das dimensões dos componentes ou 
subcomponentes. Para Franco (1998), a coordenação dimensional e modular 
“levaria a padronização dos detalhes construtivos, que além de facilitar a execução 
e controle dos mesmos, permitiria a padronização das soluções e o 
desenvolvimento de alternativas cada vez melhores para as diversas situações 
padrão”. 
 Esta “modularidade ideal” é atingida quando este conceito é incorporado nas fases 
iniciais de concepção dos projetos, pois é neste momento que se elege uma unidade 
dimensional cujos múltiplos regulam as dimensões do projeto. Este procedimento 
consiste em reduzir a variedade dimensional, padronizando as dimensões 
possíveis e preferenciais, reunindo vantagens econômicas, técnicas e produtivas. 
Este conceito de racionalização e coordenação dimensional é amplamente praticado 
na alvenaria estrutural, embora seja possível adotar os mesmos princípios na 
alvenaria de vedação. Entretanto esta prática não é comum em prédios 
estruturados, pois o projeto, neste caso, na maioria das vezes, não é concebido de 
uma forma integrada e simultânea desde os momentos iniciais de maneira que 
todos os intervenientes do processo trabalhem dentro das mesmas diretrizes de 
coordenação modular, fato este ocorrido em todos os empreendimentos estudados.  
O conceito de coordenação modular na alvenaria de vedação é utilizado de uma 
forma fragmentada através da adoção “parcial” do conceito de utilização de 
componentes padronizados e coordenados dimensionalmente. Isto se deve em 
função da desvinculação do projeto arquitetônico e estrutural a um sistema 
coordenado, modular e padronizado de medidas. Em função desta realidade, 
foram introduzidos “procedimentos de ajustes de coordenação modular” nos 
empreendimentos estudados para a complementação dimensional dos vãos 
estruturais, cujas dimensões não apresentaram uma relação de proporcionalidade 
com um módulo padrão, por exemplo, o bloco cerâmico. Esta medida foi 
viabilizada pela criação de uma central de corte para a obtenção de submódulos 
geometricamente mais regulares, como aconteceu nos empreendimentos C1, D1, 
F1, F2 e G1.  
Mesmo utilizando estes procedimentos “auto-ajustáveis” em todos os 
empreendimentos, em função de variáveis que limitam o potencial de 
racionalização como a própria configuração projetual e disponibilização de 
componentes no mercado junto ao fabricante, é possível aumentar este potencial. 
Isso é possível quando se consegue substituir o processo construtivo tradicional, 
em que o seccionamento de blocos cerâmicos é realizado com a colher de pedreiro, 
gerando mais entulho e consumindo mais argamassa, por um processo onde toda a 
produção é programada. Todo este conceito de programação da alvenaria foi 
incorporado aos projetos de alvenaria dos empreendimentos estudados através do 
levantamento de quantidades de material a ser utilizado em cada parede. 
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Entretanto, uma verificação nos canteiros de obra demonstrou que alguns 
empreendimentos como A2 e G1 ainda operavam a forma artesanal de cortes. 
As dificuldades levantadas, em sua maioria, são decorrentes de diretrizes não 
incorporadas nos projetos conceituais em função da contratação e participação 
tardias do projetista de alvenaria no processo de projeto do empreendimento. 
Muitas vezes, o contratante “acredita" que está recebendo apenas uma paginação 
de alvenaria. Pode-se dizer o projeto para produção de alvenaria é fruto de um 
processo de compatibilização e análise das interfaces de todos os outros 
subsistemas projetuais. Trata-se de um “projeto para produção de um processo”. 
Entretanto, os projetos de todos os empreendimentos apresentaram interfaces e 
incompatibilidades, que precisaram ser resolvidas, quando foi possível, ainda que 
na etapa de elaboração do projeto para produção. 
Algumas dificuldades enfrentadas desde o momento da elaboração do projeto até a 
execução em obra, nos empreendimentos estudados, são indicadas a seguir. 
2.6 Dificuldades projetuais e executivas 
A seguir serão descritas as dificuldades mais comuns detectadas nos projetos dos 
empreendimentos estudados.  
Aspectos relativos à estrutura:  
A falta de padronização de alturas e espessuras de vigas e lajes gerou um grande 
número de situações de modularidade vertical, com grande incidência de cortes 
para compensação de alturas. 
A utilização de vigas semi-invertidas também é um fator que dificulta a 
racionalização modular vertical. A figura 2 mostra um exemplo ocorrido nos 
empreendimentos A1 e A2 onde a solução de vigas semi-invertidas foi utilizada, e 
demonstram através da necessidade maior de utilização de submódulos cortados 
para compensação de altura na modulação vertical, a redução do potencial de 
racionalização quanto à modulação vertical. 
Da mesma forma, a presença de rebaixos em lajes é uma situação desfavorável a 
continuidade da modulação vertical, sendo para isso necessário o corte de 
pequenos compensadores ou preenchimento e argamassa para nivelamento das 
fiadas. Isso é muito comum ocorrer em varandas e na transição para as áreas frias. 
Os empreendimentos que não adotaram a laje nivelada apresentaram esta solução 
(A1, A2, B1).  
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Figura 2:  Situação de modularidade vertical com viga semi-invertida nos 
empreendimentos A1 e A2. 
Aspectos relativos às instalações 
No caso dos projetos de instalações, os quadros elétricos e de telecomunicações 
devem, preferencialmente, estar locados em paredes com espessura compatível 
com a sua respectiva profundidade, para evitar cortes posteriores na alvenaria para 
embutimento das tubulações. 
O fato desta diretriz não ter sido assimilada no projeto de instalações leva muitas 
vezes a soluções “artesanais” de quebra e consumo de argamassa, o que foi 
observado em vários empreendimentos. 
O esquecimento ou a marcação incorreta de alguns eletrodutos na laje em relação à 
indicação nos projetos de alvenaria acarreta uma série de inconvenientes como a 
quebra para embutimento de tubulações quando a alvenaria é levantada, gerando 
um grande volume desnecessário de entulho. Este fato ocorreu nos 
empreendimentos A1, E1 e H1, e pode ser observado com mais detalhe nas 
referências (Correa, 2006)  
Esta geração de entulho se contrapõe a um dos pressupostos básicos preconizados 
do DFE (Design for Environment) que é prevenção da geração dos resíduos e 
emissões, através de uma íntima ligação entre projeto e desenvolvimento do 
produto, integrados ao meio ambiente. O projeto para produção de alvenaria 
propõe conceitos de racionalização de perdas pela redução de entulhos e pela 
eliminação de quebras através de ações como embutimento de eletrodutos em 
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blocos com furos verticais, pré-chumbamento de caixas elétricas, programação de 
cortes mecanizados, entre outras. 
Outras dificuldades podem ser apontadas em função da ausência de 
compatibilização entre a estrutura e as instalações, ou seja, a falta de indicação da 
estrutura no projeto hidrosanitário, por exemplo, gera soluções conflitantes de 
tubulações com descida em viga. 
Os impactos são observados tanto na estrutura quanto na alvenaria, que por 
conseqüência, deverá ser quebrada para passagem destas tubulações. 
Aspectos relativos ao projeto arquitetônico 
A falta de padronização arquitetônica com a variação do pavimento tipo no 
empreendimento E1 implicou em uma complexidade projetual e executiva em 
função do aumento do número de alvenarias diferenciadas em cada pavimento.  
Da mesma forma, esta falta de padronização também foi percebida nas espessuras 
das alvenarias utilizadas, ocasionando, nos empreendimentos A1, A2, B1, E1e G1, 
problemas de amarrações entre paredes no projeto de alvenaria. 
As alterações advindas de solicitações de clientes, que, na maioria das vezes, são 
vinculadas à aquisição do imóvel, impactam também o potencial de racionalização 
da alvenaria, fato este ocorrido no empreendimento B1. Gerenciar estas 
modificações específicas gera um retrabalho de tempo tanto para o projetista 
quanto para o executor, visto que, em geral, estas modificações podem ocorrer em 
momentos diferenciados na obra em que os serviços de alvenaria já foram 
concluídos. A quebra da alvenaria já concluída implica além do desperdício, 
retrabalho, geração de entulho e perda de produtividade. 
A falta de indicação da estrutura nos projetos de arquitetura ocasionou 
interferências com instalações, dimensões de vãos de portas e janelas, presença de 
espalas dentro dos cômodos, entre outras, nos empreendimentos A1, A2, B1, D1 e 
G1, conforme mostra o Quadro 3 acima. 
3 DIRETRIZES CONCEITUAIS A SEREM INCORPORADAS AOS 
PROJETOS  
Com base nos estudo de caso, foram  propostas diretrizes para incorporação, em 
etapas iniciais, aos diversos segmentos projetuais, tomando-se por base a análise 
das dificuldades encontradas nas soluções adotadas pelos projetos apresentados 
dos empreendimentos estudados.  
A transferência de conhecimento e informação entre os diversos atores integrantes 
do desenvolvimento do produto-edificação torna-se um diferencial competitivo, 
partindo do princípio que a experiência acumulada na atividade de projetar poderá 
ser de grande importância. Isto porque, em um próximo projeto com características 
similares, certos cuidados serão tomados e certos erros, evitados. Ou seja, o know-
how adquirido, de forma a contribuir para a construção de uma base de dados visa 
à prevenção, ao controle de riscos, e, sobretudo, à aprendizagem coletiva. É a partir 
destas experiências coletadas que foram formatadas estas diretrizes propostas, a 
serem repassadas aos projetistas, em momentos iniciais de concepção do 
empreendimento, como elementos que irão agregar parâmetros projetuais, para o 
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aumento do potencial de racionalização do processo de uma forma mais sistêmica e 
estabelecer de processo de comunicação formais mais interativos. A manutenção 
das equipes de projetos em outros empreendimentos, caracterizando uma relação 
de parceria projetista - empreendedor, permite que este know-how adquirido 
facilite a comunicação e a interação entre os projetistas. 
Esta transferência de conhecimento através da proposição de diretrizes traduz 
ações de cooperação, confiança e compartilhamento, de forma que as decisões 
sejam tomadas, no início do processo, e constituem pressupostos básicos de um 
processo não seqüencial dentro da abordagem da Engenharia Simultânea. 
Todas as diretrizes, a seguir, sugeridas para serem agregadas ao projeto 
arquitetônico, podem ser consideradas ferramentas de suporte para o 
desenvolvimento dos outros projetos. Diretrizes relativas aos outros projetos são 
apresentadas nas referências (Correa, 2006). Ou seja, conforme preconizado pelo 
DFM , “projetar pensando-se na sua produção desde o primeiro momento (right-
first-time for production), para que problemas potenciais de produção causados pelo 
projeto sejam solucionados ainda nas primeiras fases do projeto e não durante a 
produção” (Melhado et al, 1995), através da inclusão de considerações de 
“manufatura” ou produção no projeto para que haja comunicação entre todos os 
componentes de um “sistema de manufatura”. Outro objetivo destas diretrizes é a 
simplificação do projeto e a padronização das partes que compõem o produto e o 
processo a ser utilizado, servindo de ponte de integração entre projeto e obra. 
Diretrizes para projeto arquitetônico 
Vale ressaltar que o objetivo da inserção destas diretrizes no momento de 
concepção do empreendimento deve estar em sintonia com a concepção 
arquitetônica adotada, ou seja, é desejável que estes conceitos racionalizadores dos 
projetos para produção de alvenaria possam ser assimilados sem que a concepção 
arquitetônica fique prejudicada ou limitada em seus parâmetros projetuais. O que 
se pretende é que estes conceitos possam permear os métodos de projetação 
efetivamente aplicados pelos arquitetos durante o processo de elaboração dos 
projetos.  
A contratação do projeto para produção de alvenaria em momentos iniciais do 
processo de projetação do empreendimento favorece, conforme 
mencnionadoacima, favorece a racionalização do projeto no sentido da 
minimização da utilização de subcomponentes modulares, ou seja, os 
compensadores de medidas altimétricas, através de um pré-estudo de alturas em 
pé-direito livre e sob vigas. Pela antecipação da contratação do projeto, algumas 
diretrizes projetuais também podem ser agregadas na etapa inicial de concepção, 
antes da aprovação do projeto arquitetônico.  
Entre essas diretrizes destacam-se a pré-definição de alturas de pé-direito e 
dimensionamento de vigas para racionalização da modularidade vertical e 
viabilização de vãos para porta-pronta. Segundo Barros (1996), na maioria das 
vezes a decisão pelo emprego desta tecnologia não se realiza previamente, e os 
vãos não são compatibilizados e analisados com antecedência, muitas vezes 
sobrando “folgas” indesejáveis, o que caracteriza uma completa desvinculação com 
o processo de produção do edifício.  
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Além do aspecto descrito em relação à possibilidade de padronização de alturas de 
vigas e espessuras de lajes para eliminação dos cortes em paginação vertical, outras 
ações racionalizadoras e parâmetros projetuais podem ser salientadas quando o 
projeto para produção de alvenaria é contratado nos momentos iniciais de 
concepção do projeto arquitetônico. Entre estas ações, destacam-se: 
1 - Fornecer subsídios aos projetistas de arquitetura quanto às espessuras de 
alvenarias em função de vários fatores: fornecedor, disponibilidade dimensional 
existente no mercado. Em todos os empreendimentos esta ação foi implementada 
através do levantamento das espessuras de paredes utilizadas no projeto 
arquitetônico,  e da adequação à disponibilidade de fornecimento dos fabricantes 
locais;  
2 - Evitar espessuras diferentes de alvenaria com amarrações complexas quando é 
necessário o uso de juntas grampeadas (paredes à 45o, encontro de três paredes 
com espessuras diferenciadas e paredes curvas);  
3 - Promover padronização do pavimento tipo, evitando-se variações que possam 
impactar a repetição das soluções construtivas em um número maior de 
pavimentos, fator essencial para o aumento do potencial de racionalização na 
execução e produtividade. 
Nos empreendimentos estudados, não foi possível a implementação destas ações (2 
e 3), uma vez que, em todos os casos, o projeto de arquitetura já estava definido e 
aprovado, o que limita a aplicação de conceitos racionalizadores nesta fase. 
4 - Fornecer diretrizes para determinação de larguras de circulação interna no caso 
da existência de portas confinadas entre paredes para implementação do sistema 
de porta-pronta. Esta ação impacta diretamente as dimensões necessárias para a 
largura mínima de vãos de portas, sobretudo quando se utiliza o sistema de porta-
pronta, uma vez que é necessário contabilizar, além do vão em osso, as bonecas 
laterais para fixação dos batentes (marcos). O vão mínimo “em osso” exigido para a 
utilização do sistema porta-pronta, tecnologia hoje bastante praticada entre as 
construtoras, torna-se incompatível em relação às larguras de circulações 
apresentadas nos projetos arquitetônicos aprovados que atendem à dimensão 
mínima instituída pela legislação municipal. Este fato induz à soluções pouco 
racionais, como execução de bonecas em “massa” em função de suas dimensões 
reduzidas. Este fato tem seu impacto na instalação posterior dos chamados 
“alisares” das portas, que servem de arremate dos batentes.  Essa foi a situação 
ocorrida no empreendimento B!, que em um primeiro momento descartou a 
possibilidade de adoção deste sistema, mas, reverteu esta decisão já em um 
momento adiantado do processo de execução da alvenaria, em que foram 
necessárias adaptações “emergenciais” no projeto para produção. 
Nos empreendimentos que adotaram o sistema porta-pronta (A2, C1, D1, F1, F2, 
G1 e H1), a implementação do conceito de porta-pronta também exigiu ajustes para 
adequação dos vãos estabelecidos nos projetos de arquitetura, como redução de 
“bonecas”. 
5 - Fornecer orientação quanto à adoção de um sistema de coordenação modular, 
através da introdução de um módulo regulador para inserção do conceito de 
padronização ainda nas etapas iniciais de projeto. Este conceito, bastante praticado 
na alvenaria estrutural, tem um grande potencial de racionalização também ao ser 
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aplicado nas alvenarias de vedação. Esta diretriz tem sua contribuição também 
efetiva na elaboração do projeto estrutural, pois contribui para a eliminação de 
cortes de peças de compensação de medidas (“espaçadores”). Não foi possível 
implementar esta ação nos empreendimentos estudados, tendo em vista, também, a 
aprovação já efetivada dos projetos arquitetônicos. Foi possível adotar um sistema 
modular “adaptado” às dimensões já pré-estabelecidas, que induziu o projetista a 
utilizar sub-componentes para compensação de medidas (“espaçadores”) em todos 
os casos; 
6 - Fornecer diretrizes quanto à compatibilidade dimensional para vãos de 
esquadrias (portas e janelas) de forma a eliminar complementos de componentes 
cortados para ajustes dimensionais, tanto na altura como na largura. A não 
implementação desta medida nos empreendimentos é justificada pelos mesmos 
fatores limitantes da ação anterior; 
7 - Fornecer diretrizes, de forma coordenada com o projetista de instalações, para a 
previsão de shafts para hidrantes e instalações elétricas e telefônicas no hall dos 
apartamentos. Esta medida evita a quebra posterior da alvenaria para embutimento 
dos mesmos e passagens de tubulações de alimentação com diâmetros mais 
robustos. Trata-se de um parâmetro do DFA, baseado no principio da facilidade de 
montagem e manutenção. 
Em todos os empreendimentos, o conceito de compartimentos “visitáveis” ou 
shafts foi incorporado desde os momentos iniciais de elaboração do projeto de 
arquitetura. Ou seja, todos os empreendimentos apresentaram esta solução. O que 
torna as soluções diferenciadas é a utilização de fechamento em pré-moldado 
(empreendimentos B1, C1, F1, F2, G1 e H1) ou alvenaria (empreendimentos A1, A2, 
D1 e E1). A utilização destes pré-moldados evita o corte posterior da alvenaria para 
acesso às tubulações.  
8 - Propor “kits de modificações gerenciadas” em atendimento às expectativas do 
cliente quanto à realização de alterações com o intuito de promover padronização 
das soluções de modificação. Alterações “personalizadas”, que na maioria das 
vezes são exigências contratuais para a efetivação da compra do imóvel, impactam, 
de forma negativa, o processo de execução da alvenaria. Entretanto, se estas 
variações forem gerenciadas previamente, através de um kit de modificação 
“padronizado” proposto ao cliente, é possível compatibilizar as suas exigências e 
necessidades com a gestão de produção nos canteiros. Desta forma, o projetista de 
alvenaria já poderia inserir estas modificações no momento de desenvolvimento 
dos trabalhos. Em nenhum dos empreendimentos foi possível implementar esta 
ação, por se tratar de uma ação estratégica a ser adotada pela empresa.  
4 4 CONCLUSÕES 
Fundamentada nas experiências extraídas da aplicação da metodologia proposta 
nos empreendimentos estudados, pode-se verificar que é possível aplicar os 
conceitos da Engenharia Simultânea, particularmente os orientados ao DFX,  nos 
projetos para produção de alvenaria. É imprescindível que sejam observados 
determinados parâmetros, sobretudo em relação à simultaneidade das atividades, 
interatividade das equipes e gestão eficiente do processo de projeto. Nestas ações 
foram detectadas falhas em todos os empreendimentos estudados.  Com efeito, 
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pôde-se concluir que grande parte das falhas e incompatibilidades que reduziram o 
potencial de racionalização dos projetos para a produção foram decorrentes da 
contratação tardia desses projetos.  
Mesmo nos casos em que o projetista atuou como um “compatibilizador” de 
projetos, sugerindo mudanças em parâmetros projetuais das outras disicplinas, 
dificuldades continuaram sendo observadas, dadas as dificuldades de mudanças 
nos  projetos já desevolvidos.  
Analisando estas falhas potenciais, percebe-se que é necessário, para a consolidação 
destes conceitos nas empresas, adotar medidas de cunho mais estratégico com a 
alteração da própria cultura técnico-organizacional, que é não é uma tarefa fácil.  
Considerando este contexto vivenciado nas empresas, a principal contribuição que 
se pretende com a elaboração deste trabalho é viabilizar, através da introdução de 
processos e técnicas racionalizadas de execução de alvenaria, a redução de perdas 
de materiais e permitir que se estabeleça uma evolução do processo construtivo 
tradicional com a adoção dos pressupostos da Engenharia Simultânea. 
Ao estabelecer o conjunto de diretrizes para inserção nos diversos segmentos 
projetuais, em suas etapas iniciais de concepção, propõe-se uma intervenção para a 
obtenção de uma mudança tecnológica na organização, na gestão do processo de 
projeto e da produção.  
De fato, muitos problemas foram detectados desde a fase projetual, como a quebra 
de resistências e paradigmas por parte dos responsáveis, ausência de mecanismos 
de gestão de projetos e dificuldades de integração entre equipes até a utilização do 
projeto para produção nos canteiros de obras, como resistências ao novo processo, 
falta de motivação e baixa produtividade. 
Em concordância com Barros (1996), é evidente que todos esses problemas não 
poderiam ser atribuídos exclusivamente ao projeto. Outros elementos, tais como a 
pré-disposição da obra e sua estrutura organizacional acabam também interferindo 
nestes resultados. 
O foco na implementação de novos processos construtivos, inserido nos projetos 
para produção de alvenaria, não deve constituir um objetivo pontual de uma 
atividade isolada, que ocorre no momento da realização dos serviços. Deve ser um 
objetivo sistêmico e integrado às atividades do ciclo de vida do produto, desde as 
fases iniciais de concepção, desenvolvimento e produção, para “fazer a evolução 
atingir o canteiro de obras” (Barros, 1996). 
As diretrizes sugeridas  propõem a intervenção nos processos de projetação, para a 
melhoria do potencial de racionalização construtiva nos empreendimentos, dentro 
dos pressupostos da Engenharia Simultânea de integração e cooperação 
multidisciplinar. 
A engenharia simultânea, aplicada aos projetos para produção no contexto da 
empresa, é um fator essencial dentro da evolução tecnológica dos processos que o 
setor de construção de edifícios vem buscando alcançar em sua produção. 
Entretanto, não podem, porém, ser implementados isoladamente ou simplesmente 
agregados nas etapas finais de um processo, “sem apoio de procedimentos de 
execução e controle, sem coordenação de projetos, sem treinamento de pessoal, e, 
principalmente sem a mudança de posturas hoje vigentes, as quais privilegiam a 
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improvisação e a ineficiência na produção e edifícios” (Melhado, 1998), sem 
estabelecimento de procedimentos executivos e sem envolvimento com as diversas 
áreas como suprimentos, custos, produção. 
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